

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

### **Článok I. Zmluvné strany**

#### 1.1 Objednávateľ

<b>Obchodné meno:</b>	<b>Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica</b>
Sídlo:	Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK53 8180 0000 0070 0051 0467
IČO:	00 610 411
DIČ:	2020705038
IČ DPH:	SK2020705038

Osoba oprávnená konať vo veciach technických a realizačných: Mgr. Ján Fusko, tel.: 0901 918 716 (ďalej len „objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

<b>Obchodné meno:</b>	<b>AKTIV PRO, s.r.o.</b>
Sídlo:	M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Martin Žilinčík – konateľ
IČO:	36 808 547
DIČ:	2022414713
IČ DPH:	SK2022414713
Reg. č.:	Obchodného registra: OS TN, oddiel Sro, vložka č.: 18070/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(spoločne ďalej tiež „zmluvné strany“)

### **Článok II. Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.06.2019 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav – stavebná časť“ za odplatu (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany majú obojstranný záujem na modifikácii pôvodných zmluvných podmienok, a preto po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle ustanovenia bodu 14.6, článku XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia Zmluvy a ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento Dodatok č. 1.

### **Článok III. Predmet Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na potrebu vykonania vopred nepredpokladateľných navyiac prác, ktorá vznikla v priebehu vykonávania diela, a ktoré spočívali najmä v búracích prácach na pôvodných chladiacich boxoch, pričom tieto mali konštrukciu stien pozostávajúcu z keramického obkladu, muriva, izolačného polystyrénu a asfaltovej lepenky (bitúmenová hydroizolácia), čo pred samotným zahájením prác nebolo možné zistiť. Búracie práce a najmä následná demontáž asfaltovej izolácie a jej ekologická likvidácia spôsobili časový posun v pôvodne odsúhlasenom harmonograme prác, pričom podpisom tohto Dodatku č. 1 si zmluvné strany dohodli predĺženie pôvodnej lehoty výstavby uvedenej v bode 5.1 Zmluvy z 30 pracovných dní na novú lehotu v trvaní **40 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**


**Článok IV.**  
**Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1**

1. Ostatné znenie Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostáva bezo zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nastáva dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam Dodatku č. 1 porozumeli, čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu, neuzavreli ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ani v rozpore s dobrými mravmi, zaväzujú sa ho dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za objednávateľa

V Považskej Bystrici, dňa 30.07.2019

.....  
MUDr. Igor Steiner, MPH  
riaditeľ



Za zhotoviteľa

tej Bystrici, dňa 31.07.2019

.....  
Martin Žilinčík  
konateľ

**AKTIVPRO** s.r.o.

M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Pov. Bystrica  
IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK2022414713

-1-