

Dodatok č. 2
k Zmluve na výkon stavebného dozoru („Zmluva“)
uzatvorený v zmysle bodu 11.4 Zmluvy

(ďalej iba „*Dodatok č. 2*“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 017 26 Pov. Bystrica
V zastúpení: MUDr. Igor Steiner, MPH – riaditeľ
IČO: 00 610 411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK75 8180 0000 0070 0051 0459
(ďalej len „*objednávateľ*“)

Poskytovateľ: TDI – Kompletिंग, s.r.o.
Sídlo: Trnavská cesta 13, 831 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Ivan Šurina - konateľ
IČO: 35 897 678
DIČ: 2021887571
IČ DPH: SK2021887571
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Matejka, tel.č.:
Zapísaný v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 32882/B
(ďalej len „*stavebný dozor*“)

Článok 1
PREDMET DODATKU Č. 2

1.1 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy:

a) do bodu 5.3 Zmluvy sa dopĺňa tretia veta v tomto znení: „Vo výnimočnom prípade je stavebný dozor oprávnený vystaviť objednávateľovi najviac dvakrát počas výkonu stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy aj čiastkovú faktúru, a to na úhradu dovedy vykonanej činnosti v alikvotnej výške.“

b) v bode 5.2 Zmluvy sa mení celková maximálna výška odmeny z pôvodne dohodnutej sumy vo výške 2.830,80 EUR s DPH, na novú sumu vo výške 4.575,80 EUR s DPH, pričom táto zmena je odôvodnená výrazným predĺžením doby realizácie diela, a tým aj potrebou dlhšieho výkonu stavebného dozoru.

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.

Článok 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

2.2 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden stavebný dozor.

2.3 Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že ho uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Považskej Bystrici, dňa 12.04.2019

V Bratislave, dňa 15.04.2019

Za objednává

Za stavebný dozor

MUDr. Igor Steiner, MPH

Ing. Ivan Šurina

riaditeľ

konateľ

